

年度	R5年度						R6年度						R7年度																		
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
行事等	育成会					卒業	入学	育成会		中体連	閉庁日	育成会	新人戦					卒業	入学	育成会		中体連	閉庁日	育成会	新人戦					卒業	入学
育成会	育成会のサイクル																														
職員	教員のサイクル			離任									離任									離任									
部活動	土日どちらか1日活動 (現状継続)						段階的に土日減らす (月1~2日減)						段階的に土日減らす (月2~3日減)						土日基本なし						R8年度 完全移行						
補完クラブ	新クラブ試行期間 土日両日活動試行																														
新クラブ	「新クラブとして活動します」 土日両日活動可 可能なら試合対応試行						部活動と連携して段階的に土日増やす 試合対応を含め問題点を協議・解決						完全移行試行 (R7末には移行)																		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4

- ・上図は「R7年度末までに移行」から逆算した、本校としての現時点の全体進行案です。
- ・R6年3月までを「新クラブ試行期間」とし土日両日活動可能とします。試行しつつ発足準備を進めてください。
- ・新保護者クラブして活動することを保護者会で合意できたところから「発足」とします。